

VILLE DE PONT-DE-CLAIX

DECISION DU MAIRE n°030 / 2021

Service : Marchés
Tel : 04.76.29.86.73
ref. : BAT1919 et BAT1924

OBJET : Avenants en plus et moins-value
Marché de Travaux de réhabilitation du CCAS et du Centre Social Irène Joliot Curie
Lot n°1 de démolition, maçonnerie et aménagements extérieurs - Avenant n°4
Lot n°3 de serrurerie et menuiseries aluminium - Avenant n°3
Lot n°6 de menuiseries intérieures - Avenant n°2
Lot n°8 de peinture - Avenant n°6
Lot n°11 de chauffage ventilation plomberie - Avenant n°5
Lot n°12 d'électricité – Avenant n°4

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 04 juin 2020 déléguant à Monsieur le Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire au Premier Adjoint, puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du tableau

VU l'arrêté du Maire n°017/2021 du 30 avril 2021 portant délégation de fonction et signature à Monsieur Sam TOSCANO, 1er Maire-Adjoint et notamment subdélégation des attributions du Conseil Municipal indiquées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de marchés publics.

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS et du centre social Irène Joliot-Curie, **lot n°1 de démolition, maçonnerie et aménagements extérieurs**, conclu avec l'entreprise SEBB, pour un montant initial de 255 242,30 € HT, et la décision de régulariser des travaux supplémentaires dus à la réalisation de la cage d'ascenseur. Il en résulte une moins-value globale de **6 425 € HT**

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS et du centre social Irène Joliot-Curie, **lot n°3 de serrurerie et menuiseries aluminium**, conclu avec l'entreprise LOIODICE pour un montant initial de 221 706 € HT, et la nécessité de prendre en compte l'évolution du traitement de la cage d'ascenseur existante, suite à la découverte d'une double structure métallique qui a un impact sur la reprise de tous les calculs de tenue. Il a donc été décidé de maintenir ces panneaux et d'effectuer le nettoyage des vitrages et un recouvrement des tôles jaunes par une teinte gris foncé. Il en résulte une plus-value globale de **1 688,34 € HT**

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS et du centre social Irène Joliot-Curie, **lot n°6 de menuiseries intérieures**, conclu avec l'entreprise TRB, pour un montant initial de 122 858,53 € HT, et la nécessité réaliser des travaux suite à des souhaits de modifications de la banque d'accueil par les agents. Ces modifications ont été validées après concertation générale menée en étude sur le fonctionnement. Cet avenant concerne également des travaux d'évolution d'aménagement de la cuisine pédagogique suite à la demande des agents. De plus les travaux supprimés sont dus à des sujétions techniques imprévues pour des adaptations des ouvrages selon découverte de l'existant.
Il en résulte une plus-value globale de 4 939,35 € HT

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS et du centre social Irène Joliot-Curie, **lot n°8 de peinture**, conclu avec l'entreprise BOSSANT LOVERA, pour un montant initial

de 56 755,40 € HT, et la nécessité de régulariser des travaux de existants, sur plinthes bois et la reprise de surfaces à la place du plus-value de 4 097,40 € HT

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS et du centre social Irène Joliot-Curie, **lot n°11 de chauffage ventilation plomberie**, conclu avec l'entreprise ALPES ENERGIES, pour un montant initial de 116 000 € HT, et la nécessité d'apporter des modifications à la demande des usagers concernant l'aménagement de la cuisine pédagogique. Il en résulte une plus-value de 4 153 € HT

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS et du centre social Irène Joliot-Curie, **lot n°12 d'électricité**, conclu avec l'entreprise VEODIS ELECTRICITE, pour un montant initial de 172 418,26 € HT, et la nécessité régulariser des travaux supplémentaires à la demande de la directrice pour l'installation de postes informatiques dans la ludothèque suite à la disposition souhaitée des lieux. Il en résulte une plus-value de 3 283,46 € HT

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer un avenant en plus ou moins-value :

- Pour le **lot 1 de démolition, maçonnerie et aménagements extérieurs**, conclu avec l'entreprise SEBB – 1 rue du Pré Ruffier – 38 400 Saint Martin d'Hères, titulaire du marché : moins-value de 6 425 € HT.

Le présent lot a déjà fait l'objet de 3 avenants pour un montant globale de – 804,50 € HT.

Avec une nouvelle moins-value globale de - 6 425 € HT, cela porte le montant du marché de 255 242,30 € HT à 248 012,80 € HT, soit une diminution de 2,83 % (avenant 1, 2 et 3 inclus)

- Pour le **lot 3 de serrurerie et menuiseries aluminium**, conclu avec l'entreprise LOIODICE – 1, allée des 120 Toises – 38 130 ECHIROLLES, titulaire du marché : plus-value globale de 1 688,34 € HT.

le présent marché a déjà fait l'objet de deux avenants en plus-value de 11 443,99 € HT

Avec une nouvelle plus-value globale de 1 688,34 € HT, cela porte le montant du marché de 221 706 € HT à 234 838,33 € HT, soit une augmentation de 5,92 %.

– Pour le **lot 6 de menuiseries intérieures**, conclu avec l'entreprise TRB – 99, impasse de Beigne – 38 470 ROVON, titulaire du marché : plus-value de 4 939,35 € HT.

Le présent lot a déjà fait l'objet d'un avenant en plus et moins-value pour un montant global de 5 773,23 € HT.

Avec une plus-value globale de 4 939, 35 € HT, cela porte le montant du marché de 122 858,53 € HT à 133 571,11 € HT, soit une augmentation de 8,72 % (avenant 1 inclus)

- Pour le **lot 8 de peinture**, conclu avec l'entreprise BOSSANT LOVERA – Village entreprises – 227 route de l'Electrochimie – 38560 JARRIE, titulaire du marché : plus-value de 4 097,40 € HT.

Le présent lot a déjà fait l'objet de 5 avenants en plus-value pour un montant total de 6 454 € HT.

Avec une nouvelle plus-value globale de 4 097,40 € HT, cela porte le montant du marché de 56 755,40 € HT à 67 306,80 € HT, soit une augmentation de 13,43 % (avenant 1, 2, 3, 4 et 5 inclus) et 5,16 % en sujétion technique imprévue

- Pour le **lot 11 de chauffage ventilation plomberie**, conclu avec l'entreprise ALPES ENERGIES – 750, avenue de Peuras – 38210 TULLINS, titulaire du marché : plus-value de 4 153 € HT.

Le présent lot a déjà fait l'objet de quatre avenants en plus-value pour un montant global de 5 534 € HT.

Avec une nouvelle moins-value de 4 153 € HT, cela porte le montant du marché de 116 000 € HT à 117 381 € HT, soit une augmentation de 1,19 % (avenant 1, 2,3 et 4 inclus).

- Pour le **lot 12 d'électricité**, conclu avec l'entreprise VEODIS ELECTRICITE – 4 rue Fernand Pelloutier – 38 130 Échirrolles, titulaire du marché : plus-value de 3 283,46 € HT.

Le présent lot a déjà fait l'objet de trois avenants en plus-value de 10 487,34 € HT.

Avec une nouvelle plus-value de 3 283,46 € HT € HT, cela porte
172 418,26 € HT à 186 189,06 € HT, soit une augmentation de
(inclus)

ARTICLE 2 :

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées.

Acte rendu exécutoire par :

- dépôt en Préfecture le 27 mai 2021
- publication le 27 mai 2021
- et notification le 27 mai 2021

A PONT DE CLAIX, le 17 mai 2021

Pour le Maire et par délégation,
Le 1er Maire Adjoint,
Sam TOSCANO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sam Toscano".



BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : COMMUNE DU PONT DE CLAIX

Utilisateur : TSIGRIS Gaelle

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Contrats, conventions et avenants
Numéro de l'acte:	DEC_2021_030
Date de la décision:	2021-05-17 00:00:00+02
Objet:	<p>OBJET : Avenants en plus et moins-value Marché de Travaux de réhabilitation du CCAS et du Centre Social Irène Joliot Curie Lot n°1 de démolition, maçonnerie et aménagements extérieurs - Avenant n°4 Lot n°3 de serrurerie et menuiseries aluminium - Avenant n°3 Lot n°6 de menuiseries intérieures - Avenant n°2 Lot n°8 de peinture - Avenant n°6 Lot n°11 de chauffage ventilation plomberie - Avenant n°5 Lot n°12 d'électricité – Avenant n°4</p>
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	1.1.3 - Actes modificatifs (avenants) aux marchés publics
Identifiant unique:	038-213803174-20210517-DEC_2021_030-CC
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
038-213803174-20210517-DEC_2021_030-CC-1-1_0.xml	text/xml	1315
nom de original:		
DEC_2021_030marches.pdf	application/pdf	134537
nom de métier:		
10_AV-038-213803174-20210517-DEC_2021_030-CC-1-1_1.pdf	application/pdf	134537

Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	<i>Posté</i>	<i>27 mai 2021 à 10h29min45s</i>	<i>Dépôt initial</i>
	<i>En attente de transmission</i>	<i>27 mai 2021 à 10h29min45s</i>	<i>Accepté par le TdT : validation OK</i>
	<i>Transmis</i>	<i>27 mai 2021 à 10h29min47s</i>	<i>Transmis au MI</i>
	<i>Acquittement reçu</i>	<i>27 mai 2021 à 10h40min09s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-05-27</i>