
DEPARTEMENT DE L'ISERE
ARRONDISSEMENT DE
GRENOBLE
CANTON DE PONT DE CLAIX

VILLE DE PONT-DE-CLAIX
_________________________

DECISION DU MAIRE
n° 001  / 2022

Service : Marchés
Tel : 04.76.29.86.73
ref. : BAT1904

OBJET  : Avenant n°1 en plus-value
Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du CCAS et du centre social Irène
Joliot-Curie

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-
18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 4 juin 2020 déléguant à Monsieur le Maire les
pouvoirs  prévus  par  le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales  et  en  cas  d'absence ou
d'empêchement du Maire au Premier Adjoint,  puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du
tableau 

VU l'arrêté  du  Maire  n°017/2021  du  30  avril  2021 portant  délégation  de  fonction  et  signature  à
Monsieur Sam TOSCANO, 1er Maire-Adjoint et notamment subdélégation des attributions du Conseil
Municipal indiquées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de
marchés publics

CONSIDERANT le  marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du CCAS et  du centre
social  Irène Joliot  Curie,  conclu  avec  le  groupement  d'entreprises  composé des entreprises
Groupe EOLE Architectes, SORAETEC, JPG Conseil, AXIOME IEC et ESEB, pour un montant
initial de 94 704,48 € HT. 

CONSIDERANT la crise Covid qui a eu un impact fort sur les conditions d'exécution des travaux,
conduisant à un allongement de leur durée estimée à 4 mois : conditions sanitaires de reprise du
chantier,  en  2020  et  2021,  qui  ont  allongés  les  délais  d'exécution  des  travaux  puis  délais
d'approvisionnement des matériaux allongés en 2022. 
Il en résulte une plus-value de 8 084,59 € HT, 

DECIDE

ARTICLE 1 :  de signer un avenant  en plus-value avec le  groupement  d'entreprises  dont  le
mandataire est le Groupe EOLE Architectes  – 1, place du Verseau – Parc Sud Galaxie – 38130
ECHIROLLES, titulaire du marché. 

Avec une plus-value de 8 510,10 € HT, cela porte le montant du marché de 94 704,10€  HT à
103 214,20 € HT, soit une augmentation de 8,98 %.

La plus-value est répartie entre les co-traitants, comme suit : 
– 7 120 € HT pour le Groupe EOLE Architectes
– 0 € HT pour SORAETEC
– 695,05 € HT pour JPG Conseil
– 695,05 € HT pour AXIOME IEC
– 0 € HT pour ESEB





ARTICLE 2 :  

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées.

Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Préfecture le  11/01/2022
- publication le 11/01/2022
- et (ou) notification le marché

A PONT DE CLAIX, le 6 janvier 2022

Pour le Maire et par délégation, 
Le 1er Maire Adjoint,
Sam TOSCANO
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