

VILLE DE PONT-DE-CLAIX

DECISION DU MAIRE n° 019 / 2020

Service : Marchés
Tel : 04.76.29.86.73
ref. : BAT1919

**OBJET : Avenant n°2 en plus-value
Marché de travaux du CCAS
Lot n°14 de désamiantage**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 04 juin 2020 déléguant à Monsieur le Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire au Premier Adjoint, puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du tableau

CONSIDERANT le marché de travaux du CCAS, lot n°14 de désamiantage, conclu avec l'entreprise VALGO, pour un montant initial de 83 145 € HT.

CONSIDERANT la nécessité de régulariser des travaux supplémentaires liés à des suggestions techniques imprévues concernant la découverte d'amiante sur certaines zones du sol existant, situé en R+1 et qui n'a pas été détectée au moment de la phase étude lors de la réalisation des sondages.

Il en résulte une plus-value de 34 140 € HT

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer un avenant en plus-value avec l'entreprise VALGO – 85 rue du Ruisseau – 38 070 Saint Quentin Fallavier, titulaire du marché.

Il est rappelé que le présent marché a déjà fait l'objet d'un avenant en plus-value de 4 582 € HT.

Avec une nouvelle plus-value de 34 140 € HT, cela porte le montant du marché de 83 145 € HT à 121 867 € HT, soit une augmentation de 46,57 % (avenant 1 inclus), dont 41 % au titre des suggestions techniques imprévues.

Cette dépense est inscrite au budget 2020

ARTICLE 2 :

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées.

Acte rendu exécutoire par :
- dépôt en Préfecture le 18 juin 2020
- publication le 18 juin 2020
- et notification service marchés

A PONT DE CLAIX, le 10 juin 2020

Le Maire
Christophe FERRARI





- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : COMMUNE DU PONT DE CLAIX

Utilisateur : TSGRIS Gaelle

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Délibérations
Numéro de l'acte:	DEC_2020_019
Date de la décision:	2020-06-10 00:00:00+02
Objet:	Avenant n°2 en plus-value - Marché de travaux du CCAS - Lot n°14 de désamiantage
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	1.1.3 - Actes modificatifs (avenants) aux marchés publics
Identifiant unique:	038-213803174-20200610-DEC_2020_019-DE
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 038-213803174-20200610-DEC_2020_019-DE-1-1_0.xml	text/xml	951
nom de original: DEC_2020_019marchés.pdf	application/pdf	86862
nom de métier: 99_DE-038-213803174-20200610-DEC_2020_019-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	86862

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	18 juin 2020 à 09h15min22s	Dépôt initial
En attente de transmission	18 juin 2020 à 09h15min22s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	18 juin 2020 à 09h15min23s	Transmis au MI
Acquittement reçu	18 juin 2020 à 09h17min04s	Reçu par le MI le 2020-06-18