

VILLE DE PONT-DE-CLAIX

DECISION DU MAIRE n°069 / 2020

Service : Marchés
Tel : 04.76.29.86.73
ref. : BAT1919 et BAT1924

OBJET : Avenants en plus et moins-value
Marché de Travaux de réhabilitation du CCAS
Lot n°12 d'électricité – courants forts – courants faibles - Avenant n°1
Lot n°13 de sols souples - Avenant n°1

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 04 juin 2020 déléguant à Monsieur le Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire au Premier Adjoint, puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du tableau

VU l'arrêté du Maire n°037/2020 du 17 juin 2020 portant délégation de fonction et signature à Monsieur Sam TOSCANO, 1er Maire-Adjoint et notamment subdélégation des attributions du Conseil Municipal indiquées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de marchés publics.

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS, **lot n°12 d'électricité – courants forts – courants faibles**, conclu avec l'entreprise VEODIS ELECTRICITE, pour un montant initial de 172 418,26€ HT, et la décision d'effectuer des travaux supplémentaires en électricité. Il en résulte une plus-value de **6 516,49 € HT**

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation du CCAS, **lot n°13 de sols souples**, conclu avec l'entreprise BAILLY R. pour un montant initial de 51 205,20€ HT, et la décision de modifier les travaux des deux escaliers existants composés en granito et qui devaient être recouvert par du sol souple. Il en résulte une moins-value globale de **8 063,57 € HT**

DECIDE

ARTICLE 1 : de signer un avenant en plus ou moins-value :

- Pour le **lot n°12 d'électricité – courants forts – courants faibles**, conclu avec l'entreprise VEODIS ELECTRICITE – 4 rue Fernand Pelloutier – 38 130 Échirolles, titulaire du marché : plus-value de 6 516,49 € HT.

Avec une plus-value de 6 516,49 € HT, cela porte le montant du marché de 172 418,26 € HT à 178 934,75 € HT, soit une augmentation de 3,78 %.

- Pour le **lot n°13 de sols souples**, conclu avec l'entreprise BAILLY R. - 26 rue de la Tuilerie – 38 170 Seyssinet Pariset, titulaire du marché : moins-value globale de 8 063,57 € HT

Avec une plus-value de 10 799,13 € HT et une moins-value de 18 862,70 € HT, cela porte le montant du marché de 51 205,20 € HT à 43 141,63 € HT, soit une diminution de 15,75 %.

ARTICLE 2 :

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées.

Acte rendu exécutoire par :

- dépôt en Préfecture le 06 octobre 2020
- publication le 06 octobre 2020
- et notification service marchés

A PONT DE CLAIX, le 29 septembre 2020

Pour le Maire et par délégation,
Le 1er Maire Adjoint,
Sam TOSCANO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sam Toscano". The signature is fluid and cursive.

Envoyé en préfecture le 06/10/2020
Reçu en préfecture le 06/10/2020
Affiché le 
ID : 038-213803174-20200929-DEC_2020_069-CC



- HELIOS : comptabilité publique
- ACTES : contrôle de légalité

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : COMMUNE DU PONT DE CLAIX

Utilisateur : TSIGRIS Gaelle

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Contrats, conventions et avenants
Numéro de l'acte:	DEC_2020_069
Date de la décision:	2020-09-29 00:00:00+02
Objet:	Avenants en plus et moins value - Marché de travaux de réhabilitation du CCAS - Lot n°12 d'électricité - courants forts - courants faibles - avenant n°1 - Lot n°13 de sols souples - avenant n°1
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	1.1.3 - Actes modificatifs (avenants) aux marchés publics
Identifiant unique:	038-213803174-20200929-DEC_2020_069-CC
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier: 038-213803174-20200929-DEC_2020_069-CC-1-1_0.xml	text/xml	1064
nom de original: DEC_2020_069marches.pdf	application/pdf	109830
nom de métier: 99_DC-038-213803174-20200929-DEC_2020_069-CC-1-1_1.pdf	application/pdf	109830

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	6 octobre 2020 à 16h28min47s	Dépôt initial
En attente de transmission	6 octobre 2020 à 16h28min48s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	6 octobre 2020 à 16h28min49s	Transmis au MI
Acquittement reçu	6 octobre 2020 à 16h36min17s	Reçu par le MI le 2020-10-06