

VILLE DE PONT-DE-CLAIX

DECISION DU MAIRE n° 006 / 2021

Service : Marchés
Tel : 04.76.29.86.73
ref. : BAT1919 et BAT1924

OBJET : Marché de Travaux du CCAS
BAT1919 - Lot n°8 de peinture – Avenant n°3
BAT1924 - Lot n°1 de démolition maçonnerie – Avenant n°3
BAT1924 - Lot n°11 de chauffage ventilation plomberie – Avenant n°3

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 04 juin 2020 déléguant à Monsieur le Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire au Premier Adjoint, puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du tableau

VU l'arrêté du Maire n°133/2020 du 02 décembre 2020 portant délégation de fonction et signature à Monsieur Sam TOSCANO, 1er Maire-Adjoint et notamment subdélégation des attributions du Conseil Municipal indiquées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de marchés publics.

CONSIDERANT le marché de travaux du CCAS, lot n°8 de peinture, conclu avec l'entreprise Bossant Lovera, pour un montant initial de 56 755,40 € HT, et la nécessité de régulariser des travaux supplémentaires concernant la reprise des murs du niveau 1.
Il en résulte une plus-value de 2 379 € HT

CONSIDERANT le marché de travaux du CCAS, lot n°1 de démolition maçonnerie, conclu avec l'entreprise SEBB, pour un montant initial de 255 242,30 € HT, et la nécessité de régulariser des travaux supplémentaires dus aux travaux de désamiantage et qui nécessitent le rebouchement de saignés au niveau R+1 et la création d'une porte d'accès en toiture dans la nouvelle cage d'ascenseur au R+2
Il en résulte une plus-value de 1 820 € HT

CONSIDERANT le marché de travaux du CCAS, lot n°11 de chauffage, ventilation, plomberie, conclu avec l'entreprise ALPES ENERGIES, pour un montant initial de 116 000 € HT, et la nécessité de régulariser des travaux de remplacement de l'ancienne fonte au R+1 dans le couloir.
Il en résulte une plus-value de 560 € HT


DECIDE

ARTICLE 1 : de signer un avenant en plus-value :

- Pour le lot 8 avec l'entreprise BOSSANT LOVERA – Village entreprises – 227 route de l'Electrochimie – 38560 JARRIE, titulaire du marché. Avec une nouvelle plus-value de 2 379 € HT, cela porte le montant du marché de 56 755,40 € HT à 62 880 € HT, soit une augmentation de 10,79 %. (avenant 1, 2 et 3 inclus)

- Pour le lot 1 avec l'entreprise SEBB - 1 rue du Pré Ruffier – 38 400 Saint Martin d'Hères, titulaire du marché. Avec une nouvelle plus-value de 1 820 € HT, cela porte le montant du

marché de 255 242,30 € HT à 254 437,80 € HT, soit une diminution de 0,32 % (avenant 1 et 2 inclus)

Envoyé en préfecture le 21/01/2021
Reçu en préfecture le 21/01/2021 et
Affiché le 
ID : 038-213803174-20210114-DEC_2021_006-CC

- Pour le lot 11 avec l'entreprise ALPES ENERGIES – 750, avenue de Peuras – 38210 TULLINS, titulaire du marché. Avec une nouvelle plus-value de **560 € HT**, cela porte le montant du marché de 116 000 € HT à 119 376 € HT, soit une augmentation de 2,91 % (avenant 1 et 2 inclus)

Cette dépense est inscrite au budget 2021

ARTICLE 2 :

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées.

Acte rendu exécutoire par :

- dépôt en Préfecture le 21 janvier 2021
- publication le 21 janvier 2021
- et notification service marchés

A PONT DE CLAIX, le 14/01/2021

Pour le Maire et par délégation,
Le 1er Maire Adjoint,
Sam TOSCANO





BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : COMMUNE DU PONT DE CLAIX

Utilisateur : TSIGRIS Gaelle

Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Contrats, conventions et avenants
Numéro de l'acte:	DEC_2021_006
Date de la décision:	2021-01-14 00:00:00+01
Objet:	Marché de Travaux du CCAS BAT1919 - Lot n°8 de peinture – Avenant n°3 BAT1924 - Lot n°1 de démolition maçonnerie – Avenant n°3 BAT1924 - Lot n°11 de chauffage ventilation plomberie – Avenant n°3
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	1.1.3 - Actes modificatifs (avenants) aux marchés publics
Identifiant unique:	038-213803174-20210114-DEC_2021_006-CC
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
038-213803174-20210114-DEC_2021_006-CC-1-1_0.xml	text/xml	1071
nom de original:		
DEC_2021_006marches.pdf	application/pdf	125544
nom de métier:		
10_AV-038-213803174-20210114-DEC_2021_006-CC-1-1_1.pdf	application/pdf	125544

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	21 janvier 2021 à 14h54min03s	Dépôt initial
En attente de transmission	21 janvier 2021 à 14h54min03s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	21 janvier 2021 à 14h54min04s	Transmis au MI

	<i>Acquittement reçu</i>	<i>21 janvier 2021 à 14h54min31s</i>	<i>Reçu par le MI le 2021-01-21</i>
--	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------