

## VILLE DE PONT-DE-CLAIX

### DECISION DU MAIRE n° 097 / 2021

Service : Marchés  
Tel : 04.76.29.86.73  
ref. : BAT2018

**OBJET : Avenant n°1 en plus-value**  
**Marché de travaux de réhabilitation et de réaménagement pour la création d'un**  
**établissement d'accueil de jeunes enfants**  
**Lot n°6 de Serrurerie**

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-17, L 2122-18, L 2122-22, L 2122-23

VU la délibération n° 1 du Conseil Municipal du 4 juin 2020 déléguant à Monsieur le Maire les pouvoirs prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales et en cas d'absence ou d'empêchement du Maire au Premier Adjoint, puis à défaut aux adjoints pris dans l'ordre du tableau

VU l'arrêté du Maire n°017/2021 du 30 avril 2021 portant délégation de fonction et signature à Monsieur Sam TOSCANO, 1er Maire-Adjoint et notamment subdélégation des attributions du Conseil Municipal indiquées à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière de marchés publics

CONSIDERANT le marché de travaux de réhabilitation et de réaménagement pour la création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, lot n°6 de serrurerie, conclu avec l'entreprise Serrurerie des Buclos pour un montant initial de 84 880 € HT.

CONSIDERANT la nécessité de régulariser des travaux supplémentaires concernant la fixation et le calage de la trappe au sol dans le local à poussettes à la demande du maître d'ouvrage Il en résulte une plus-value de 837 € HT.

#### DECIDE

**ARTICLE 1** : de signer un avenant en plus-value avec l'entreprise SERRURERIE DES BUCLOS 25 chemin de Chaumetière – 38 240 Meylan, titulaire du marché.

Avec une plus-value de 837 € HT, cela porte le montant du marché de 84 880 € HT à 85 717 € HT, soit une augmentation de 0,99 %.

Cette dépense est inscrite au budget 2021

#### **ARTICLE 2 :**

Toutes les autres clauses du marché restent inchangées.

**Acte rendu exécutoire par :**

- dépôt en Préfecture le 30/11/2021
- publication le 30/11/2021.
- et (ou) notification le .....

A PONT DE CLAIX, le 19/11/2021

Pour le Maire et par délégation,  
Le 1er Maire Adjoint,  
Sam TOSCANO





## BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

**Collectivité : COMMUNE DU PONT DE CLAIX**

**Utilisateur : JOUFFREY Jacqueline**

### Paramètre de la transaction :

Type de transaction:	Transmission d'actes
Nature de l'acte:	Autres
Numéro de l'acte:	DEC_2021_097
Date de la décision:	2021-11-19 00:00:00+01
Objet:	Avenant N° 1 en plus value - Marché de travaux de réhabilitation et de réaménagement pour la création d'un établissement d'accueil de jeunes enfants - Lot n° 6 de serrurerie
Documents papiers complémentaires:	NON
Classification matières/sous-matières:	1.1.3 - Actes modificatifs (avenants) aux marchés publics
Identifiant unique:	038-213803174-20211119-DEC_2021_097-AU
URL d'archivage:	Non définie
Notification:	Notifiée à jacqueline.jouffrey@ville-pontdeclaix.fr

### Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
nom de métier:		
038-213803174-20211119-DEC_2021_097-AU-1-1_0.xml	text/xml	1044
nom de original:		
DEC_2021_097marchés.pdf	application/pdf	122579
nom de métier:		
99_AU-038-213803174-20211119-DEC_2021_097-AU-1-1_1.pdf	application/pdf	122579

### Cycle de vie de la transaction :

	Etat	Date	Message
	Posté	30 novembre 2021 à 16h24min22s	Dépôt initial
	En attente de transmission	30 novembre 2021 à 16h24min22s	Accepté par le TdT : validation OK
	Transmis	30 novembre 2021 à 16h24min23s	Transmis au MI
	Acquittement reçu	30 novembre 2021 à 16h24min31s	Reçu par le MI le 2021-11-30